

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินงาน (ครั้งที่ ๒)

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|--|--|--|
| ๑) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ยังคงพบข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : กต. พม คค ทส พน ศธ สธ อก | <ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารหน่วยงานควรต้องบริหารและใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวง กรม จังหวัด สำนักงาน ก.พ. |
| <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีตำแหน่งวิชาชีพในสหสาขาที่จำเป็นในการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : สธ | <ul style="list-style-type: none"> ควรกำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรที่มีลักษณะงานที่มีความเฉพาะทาง | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ. |
| <ul style="list-style-type: none"> พบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวน ๑๖ โครงการ (ร้อยละ ๓๔.๗๘) | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : กต. พม กษ ทส พน ศธ จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๔ | <ul style="list-style-type: none"> ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าของงบประมาณและเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่วนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงบประมาณ กระทรวง กรม จังหวัด |
| <ul style="list-style-type: none"> ยังพบความล่าช้าจากการเบิกจ่ายงบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : กต. พม กษ คค ตส มท ยธ สธ ส่วนราชการใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๔ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> พบข้อบกพร่องของการดำเนินการและไม่มีหน่วยงานในการกำกับ ดูแล ติดตาม รวมทั้งขาดการบูรณาการในภาพรวม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทุกกิจกรรมที่จำเป็นใน ๑๑ โครงการ (ร้อยละ ๒๓.๙๑) | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : กต. ศธ อก จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ | <ul style="list-style-type: none"> ควรกำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงภาพรวมของทั้งประเทศและเป้าหมายสุดท้ายรวมทั้งควรกำหนดภาพรวมให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> สศช. |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบางอย่าง ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : นรทส รง ส่วนราชการในอ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ | <ul style="list-style-type: none"> ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อยกเว้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ และเร่งรัดการออกข้อบังคับที่จำเป็น | <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| - | - | <ul style="list-style-type: none"> ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรพิจารณาให้แผนงานที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี หรือมีความสำคัญ ได้จัดทำเป็นแผนแม่บทหรือแผนบูรณาการ เพื่อที่สำนักงานงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละระยะการดำเนินการให้เหมาะสม รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการหรือกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> สศช. |

๒) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญตามแผนงานบูรณาการ

❖ ภาพรวม

| | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ พบว่าขาดการบูรณาการกัน อย่างแท้จริงเป็นเพียงการรวมกิจกรรม และงบประมาณของหน่วยงานเท่านั้น | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ ในความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ความมั่นคงและการต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ควรร่วมกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ส่วนราชการเจ้าภาพ แผนงานบูรณาการ และส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งร่วมกันกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงาน ส่วนราชการเจ้าภาพ ควรสนับสนุนให้มีการบูรณาการข้อมูลและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบตามภารกิจให้ชัดเจนเพื่อ | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานงบประมาณ สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนราชการเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ |
|--|--|--|---|

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|--|---|---|
| | | <p>ไม่ให้มีปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักงบประมาณส่วนราชการเจ้าภาพและส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดให้มีระบบการกำกับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพร้อมประเมินปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ในการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เท่าที่ควร และมีการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการ : มท ยธ พม • จังหวัด : สด | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการควรรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละงานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน • ส่วนราชการเจ้าภาพแผนงานบูรณาการในเรื่องต่าง ๆ ควรกำหนดให้มีการเชื่อมโยง/บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานที่สามารถขยายผลการดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกันในทุกมิติและสำนักงบประมาณควรสนับสนุนให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนบูรณาการต่างๆ เพิ่มเติมด้วย | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ • ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ • สำนักงบประมาณ |
| ❖ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่เป็นภาพรวมในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนดหลักเกณฑ์การบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งเข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานของครุภัณฑ์มากขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |
| <ul style="list-style-type: none"> • ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรผลักดันให้เกิดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลและดำเนินการเชิงรุก สามารถแลกเปลี่ยน | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|---|---|--|
| | | ข้อมูลทุกภาคส่วนให้ครบวงจร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่ายและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน | |
| <ul style="list-style-type: none"> เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | <ul style="list-style-type: none"> ควรเร่งรัดผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้เพื่อให้เกิดการบริหารและจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> กรมควบคุมมลพิษ |
| <ul style="list-style-type: none"> ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญในการดูแลด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security) เพิ่มมากขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐว่ามี การดำเนินงาน โดยหน่วยงาน/บริษัทเอกชนรายใหญ่ ไตบ้าง และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| | | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรวิเคราะห์ และพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาพรวมและจำแนกตามภารกิจของ แต่ละส่วนราชการให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| ❖ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> จังหวัด/ส่วนราชการในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จมากขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : กก ศธ วธ จังหวัด : สท พท สด | <ul style="list-style-type: none"> ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงการท่องเที่ยว จังหวัด |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป • ในการกำหนดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวควรพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วยเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมิใช่ส่งเสริมเฉพาะช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลเท่านั้น | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ |
| ❖ การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การบูรณาการการจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ยังไม่เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการ : พม รง | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการเจ้าภาพได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ควรกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อรัฐบาล ให้มีความต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาในทุกภาคส่วน • กำหนดนโยบายให้มุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนและควรสร้างพันธมิตรการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคอาเซียนร่วมกันด้วย • พัฒนาระบบฐานข้อมูลในเรื่องแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ให้สมบูรณ์และ | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ • กระทรวงแรงงาน • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|--|---|---|
| | | สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกหน่วยราชการได้ | |
| ❖ การป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> สังคมยังไม่ตระหนักรับรู้ในพิษภัยของยาเสพติดและยังไม่เห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนรวม | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : มท ยธ | <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้มีการรณรงค์อย่างเข้มข้นโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้เกิดการคำนึงถึงเยาวชนที่อาจสูญเสียต่อพิษภัยยาเสพติดซึ่งกระทบความมั่นคงของชาติ และการสร้างชุมชน/ครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชารัฐ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดต่างๆ ในชุมชน และควรตั้งเครือข่ายรับฟังข่าวจากเยาวชน โดยเทคโนโลยีเพื่อติดตามยาเสพติด | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ป.ป.ส. |
| <ul style="list-style-type: none"> ปัญหาผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ไม่มีอาชีพและสังคมยังไม่ยอมรับอาจวนกลับไปสู่การติดยาเสพติดซ้ำ | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : ยธ | <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้มีนโยบายส่งเสริมอาชีพโดยจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดที่มีความประพฤติดี และทำความเข้าใจให้ชุมชนภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงยุติธรรม ป.ป.ส. |
| <ul style="list-style-type: none"> ประเทศเพื่อนบ้านขาดความเข้มแข็งจริงจังในการดำเนินป้องกันปราบปรามรวมทั้งขาดแคลนบุคลากร/วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยไม่เพียงพอ โดยบางครั้งฝ่ายไทยต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุน | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : มท ยธ | <ul style="list-style-type: none"> ในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทำความตกลงให้เกิดความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังโดยใช้กลไกการดำเนินงานสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ให้ประสบผลสำเร็จในการประสานความร่วมมือด้านการข่าวการปราบปราม การวางแผนงานกฎหมายและการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในภูมิภาค | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงมหาดไทย ป.ป.ส. |
| <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินคดีกับผู้ค้า ผู้เสพ พบว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรโดยผู้กระทำผิดยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : มท ยธ | <ul style="list-style-type: none"> ควรบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง ควรทบทวนระบบกฎหมายให้มีมาตรฐานในการลงโทษและการดำเนินการทางกฎหมายควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว | <ul style="list-style-type: none"> กระทรวงยุติธรรม ป.ป.ส. |

| ชื่อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|--|---|
| ❖ การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> การวิจัยที่เกี่ยวกับผลการศึกษางานโครงการไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการ : สคก. | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการเจ้าของโครงการควรรายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของรายงานผลการศึกษาที่ได้รับเพื่อใช้ประเมินผลสำเร็จและเพื่อให้ทราบแนวคิดความเป็นมาและใช้เป็นแนวทางในการนำไปต่อยอดในการดำเนินงานได้ต่อไป | <ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ |
| <ul style="list-style-type: none"> ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้งานด้านการวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารฯ | <ul style="list-style-type: none"> สถานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชน ให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่การกำหนดโจทย์การร่วมลงทุนทำวิจัยและเป็นเจ้าของผลงานวิจัยร่วม ตลอดจนการจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมเป็นธรรม ควรมีการเน้นการใช้ทรัพยากรการวิจัย และเครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ ให้มากขึ้นและมุ่งเน้นการกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ในด้านการต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม ภาครัฐควรกำหนดหน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งทำหน้าที่ในการประเมินผลสำเร็จของวิจัยภาพรวมของประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย | <ul style="list-style-type: none"> สถานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วช สวทช สกว. |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|--|
| | | และการพัฒนา เช่น วช. สวทช. สกว. ควรช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ขอรับบริการด้วย | |
| ❖ การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอุปสรรคจากดำเนินการโดยต้องรอการจัดสรรงบประมาณปกติของหน่วยงาน ซึ่งทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องตามแผนบูรณาการให้สอดคล้องกันได้ | <ul style="list-style-type: none"> • จังหวัด : กจ สก ตร นค นพ | <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ควรเสนอรัฐบาลพิจารณา กำหนดให้การดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะพิเศษแยกจากงบประมาณปกติ และมอบหมายหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> • กนพ. |
| <ul style="list-style-type: none"> • รูปแบบของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนสำหรับนักลงทุนทำให้นักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนไม่มากเท่าที่ควรและภาคเอกชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่ติดต่อด้วย | <ul style="list-style-type: none"> • จังหวัด : กจ สก ตร มก นค นพ | <ul style="list-style-type: none"> • รัฐบาลควรมอบหมายให้ BOI พิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการจูงใจนักลงทุน และกระทรวงพาณิชย์เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษา ข้อมูลการลงทุนให้กับภาคเอกชน • ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ภาคเอกชน โดยมีการบูรณาการข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และควรจัดตั้งหน่วยบริการภาคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง | <ul style="list-style-type: none"> • กนพ. • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน • กระทรวงพาณิชย์ |
| <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานด้านการค้าชายแดนไทยพบปัญหาอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบาย เช่น แนวโน้มการเสียดุลการค้ากับ สปป.ลาวที่นำเข้ามาสูงกว่าส่งออก/รวมทั้งจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้น และการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนให้เหมาะสม | <ul style="list-style-type: none"> • จังหวัด : นค | <ul style="list-style-type: none"> • ควรมีแผนจัดการแก้ปัญหาการเสียดุลการค้ากับ สปป.ลาว ในอนาคต และพิจารณาผลกระทบที่ สปป.ลาว ได้ออกประกาศการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตามท่าทีของ สปป. ลาว เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง/กรณีมีการสร้างเงื่อนไขอาจจะมีผลกระทบการค้าชายแดนต่อประเทศไทย • กำหนดหน่วยงานระดับจังหวัดให้มีบทบาทที่จะรับผิดชอบดูแลการค้าชายแดนให้ชัดเจน และควรมีการประสาน | <ul style="list-style-type: none"> • กนพ. • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |

| ชื่อค้นพบ | หน่วยงานที่พบ ปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|
| | | <p>ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนของไทย ในการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ควรส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน(Financial trade zone) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | <ul style="list-style-type: none"> • จังหวัด : สก | <ul style="list-style-type: none"> • กนพ.พิจารณามอบหมาย อกนพ. ร่วมหารือหน่วยงานกลางและผู้รับผิดชอบการดูแลจัดเก็บภาษีในระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนต่อไป | <ul style="list-style-type: none"> • เทศบาลในพื้นที่ |
| <ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่การเกษตรจำนวนมากถูกนายทุนกว้านซื้อก่อนการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสำหรับภาคการเกษตรในอนาคต | <ul style="list-style-type: none"> • จังหวัด : สก กจ | <ul style="list-style-type: none"> • ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากำหนด Zoning ของพื้นที่การพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่การเกษตรได้รับการสงวนไว้มิให้นำไปใช้ทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ | <ul style="list-style-type: none"> • กรมโยธาธิการและผังเมือง |
| <p>๓) โครงการตามแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานรวมถึงการบูรณาการการจัดสรรงบประมาณระดับ ประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรส่งผลให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังมีความซ้ำซ้อนเช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความซ้ำซ้อนกัน | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการ: กษ ออก • จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ • จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ | <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการเชิงนโยบายให้มีความชัดเจน และกำหนดให้มีการบูรณาการแต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของการพัฒนาวิสาหกิจฯ โดยกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ กำหนดกลไกการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับให้สามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติการกิจในระดับพื้นที่ เช่น กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนด้านมาตรฐานการผลิตอาจกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> • สศช. • สำนักงบประมาณ • สสว. |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|---|---|---|
| | | <p>ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยกำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักงบประมาณควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณระยะสั้น กลาง ยาว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดควรเป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมสำหรับแต่ละจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับแผนงานฯ ระดับประเทศ โดยคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาและศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อทดแทนการกำหนดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แยกตามภารกิจของแต่ละกระทรวง ซึ่งอาจเข้าซ้อนหรือไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ตัวชี้วัดรายโครงการยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จภาพรวมของแผนงานฯ ได้อย่างชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการ : ศธอก | <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานฯ ควรกำหนดกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น โดยเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินงาน และสรุปเป็นภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฯ ด้วยตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน สามารถสะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม | <ul style="list-style-type: none"> • สสว. • ศศช. • สำนักงบประมาณ • สำนักงาน ก.พ.ร. • สำนักงานสถิติแห่งชาติ |

| ข้อค้นพบ | หน่วยงานที่พบปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ภาครัฐดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจฯ ได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควรผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและการเข้าถึงข้อมูลการตลาดเชิงลึก | <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนราชการ : ศธ • จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ | <ul style="list-style-type: none"> • ภาครัฐควรดำเนินการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการได้ตรงตามศักยภาพ อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการแบบครบวงจร ในรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> • กระทรวง • กรม • จังหวัด |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจที่มีศักยภาพในระดับต่าง ๆ และมีความพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจให้ขยายตัวยิ่งขึ้นเพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้ว เช่นการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจฯ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับวิสาหกิจฯ เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> • สสว. • ธนาคารแห่งประเทศไทย • กระทรวงการคลัง |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจำนวนวิสาหกิจที่จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมายให้ สสว. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำระบบฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ วิธีแก้ไขปัญหัจำนกตามประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้าและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการติดตามผลการส่งเสริมวิสาหกิจฯ แต่ละแห่ง ว่าได้รับการพัฒนาต่อยอดในเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ | <ul style="list-style-type: none"> • สสว. |

| ชื่อค้นพบ | หน่วยงานที่พบ ปัญหา | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----------|------------------------|--|-----------------------|
| | | (Best practices) และสนับสนุนข้อมูลที่ จำเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการสร้าง ความเข้มแข็งของธุรกิจให้พร้อมต่อการ ขยายตลาด ให้แก่ผู้สนใจ/ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก | |